
HWP WIN
Datenblatt Zusatzmodul Nachkalkulation

Hält sich Ihr Aufwand noch im kalkulierten Rahmen? Erzielen Sie genügend Gewinn? Die Nachkalkulation dient der Projekt-
überwachung durch fortlaufende Rapporterfassung aller zu einer Baustelle angefallenen Kosten und Zeiten (inkl. Tagelohn-
abrechnung, Kreditorenrechnungen). Sie ermöglicht detaillierte Soll-Ist-Vergleiche; außerdem bietet sie Schnittstellen für die
Übergabe der Lohnzeiten an die Lohn- und Gehaltsmodule der Sage Office Line und der Sage KHK Classic Line sowie an die
Sage Personalwirtschaft. Sparen Sie Zeit durch die integrierte Schnellerfassung. Zahlreiche Mitarbeiter- und Projektauswer-
tungen geben Ihnen zusätzlich Sicherheit und unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.

Stand 09/2004 b.w.

Leistungsumfang

� Fortlaufende Rapporterfassung aller zu
einer Baustelle (Projekt) angefallenen
Kosten und Zeiten

� Freie Eingabe- und Erfassungsreihenfolge
der Rapporte und Belege

� Übernahme von Positionen aus 
Dokumenten in die Rapporterfassung

� Erfassung der Tagelohnarbeiten

� Erfassung von Kreditorenrechnungen

� Erstellung von Rechnungen auf Basis der
Rapporte

� Schnellerfassung für Belege, Mitarbeiter

und Kreditorenrechnungen

� Lohndaten an ein Sage KHK-Lohn-
programm übergeben

�WYSIWYG-Darstellung der Belege

� Kalkulationsassistent zum Hinterlegen von
Vorgabewerten (z.B. Kalkulationsansätze
und Erlöscodes)

� Mehrere Möglichkeiten zur Belegerfas-
sung: Dialogerfassung (mausorientiert)
und Direkteingabe (tastaturorientiert)

� In kumulierten Projekten Generierung
einer Abschlagsrechnung möglich

� Baustellen- bzw. Projektauswertungen

� Kreditorenrechnung kann einem oder
mehreren Projekten zugeordnet werden

� Kreditorenrechnung kann auf eine/
mehrere Kostenart/-en verteilt werden

� Rabatte aus nachkalkulationsrelevanten 
Dokumenten werden in den Auswertungen
berücksichtigt

� Rohstoffkorrekturen werden in den 
Auswertungen ausgewiesen

Mitarbeiterauswertungen
Es werden sowohl die Projekt- als auch 
die Tagelohnarbeiten berücksichtigt. 
Eingrenzungsmöglichkeit nach Datum und 
Mitarbeiter.

Projektauswertungen
Beziehen sich auf bestimmte Projekte und
weisen (in unterschiedlicher Form) die tat-
sächlich (gemäß Belegerfassung) angefalle-
nen Kostenartenverbräuche der einzelnen
Projekte aus.

Projektauswertung Baustellentagebuch
Diese Projektauswertung listet alle zu einem
Projekt erfassten Kostenarten auf und druckt
die in der Belegerfassung hinterlegten Kom-
mentare aus.

Projektauswertung Nachkalkulations-
blatt
Die Sollwerte des zugehörigen Auftrags aus
der Vorkalkulation werden optional mit aus-
gewiesen. Als Konsequenz der Auswertung
erhalten Sie den Hinweis, ob eine neue Teil-
rechnung zu erstellen ist.

Projektauswertung Projektüberwachung
Auch diese Projektauswertung weist optio-



nal die Sollwerte des zugehörigen Auftrags
aus der Vorkalkulation mit aus. Als Konse-
quenz der Auswertung erhalten Sie den Hin-
weis darauf, ob eine neue Teilrechnung zu
erstellen ist.
Projektauswertung Soll-Ist-Vergleich
Die Sollwerte des zugehörigen Auftrags aus
der Vorkalkulation werden aufgeführt. Der Ver-
gleich kann wahlweise auf Kostenarten-, Titel-
oder Positionsebene durchgeführt werden.

Projektauswertung Stundenübersicht
Auch diese Projektauswertung weist optio-
nal die Sollwerte des zugehörigen Auftrags
aus der Vorkalkulation mit aus.

Datenaustausch mit Sage KHK-Lohn-
programmen
Da Sie in HWP-WIN ausschließlich Lohn-
arten, Lohnartengruppen und Mitarbeiter
verwenden können, die auch im Sage KHK-
Lohnprogramm angelegt sind, sollten diese
Daten regelmäßig mit dem Lohnprogramm
abgeglichen werden. Der Datenabgleich
kann in der Nachkalkulation durchgeführt
werden.

Der Datenaustausch kann in zwei
Richtungen erfolgen:

� Stammdatenübernahme aus dem Sage
KHK-Lohnprogramm

� Bewegungsdatenübergabe an das Sage
KHK-Lohnprogramm

Weitere verfügbare Auswertungen

� Nachkalkulationsblatt mit Ist-Werten 

� Nachkalkulationsblatt mit Auftragswerten 

� Nachkalkulationsblatt mit 
Rechnungswerten 

� Gesamtkalkulation

� Gesamtkalkulation mit Arbeitszeit

� Projektüberwachung

� Projektüberwachung mit Arbeitszeit

� Baustellentagebuch

� Ist-Mengen-Übersicht (Material)

� Ist-Mengen-Übersicht (Lohn)

� Ist-Mengen-Übersicht (frei definierbar)

� Projekt-Stunden-Übersicht

� Projekt-Stunden-Übersicht (kumuliert)

� Soll-Ist-Vergleich nach Positionen

� Stundenübersicht pro Mitarbeiter

HWP-WIN

� Stundenübersicht pro Mitarbeiter 
(mit Tagelohn)

� Lohnerfassungsprotokoll

� Lohnerfassungsprotokoll (kumuliert)

� Reporte für Kundendienst
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